

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. П. БЕНО-ЮРТ ИМЕНИ ГЕРОЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АХМЕДА ГАПУРОВИЧА ЗАВГАЕВА»  
(МБОУ «СОШ с. п. Бено-Юрт им.Героя РФ А. Г. Завгаева»)

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом от 01.09.2023г № 34

и.о. директора  М.А.Алаева



**План мероприятий («Дорожная карта»)**

по методическому сопровождению введения в образовательную деятельность  
новых Федеральных государственных образовательных стандартов  
начального общего и основного общего образования в школе на 2021-2027г.

«Дорожная карта» разработана с целью подготовки к поэтапному введению в образовательную деятельность школы Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образований, утвержденных Приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года №286 и №287 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования.

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021-2027 годы**

| № п/п  | Название мероприятия  | Сроки реализации   | Результат   |
|--|---|--|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |  |   |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Август 2021 года   | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО<br><br>Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО<br><br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО<br><br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов                                  | Август 2022 года   | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов  |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС начального общего образования   | Май, ежегодно с 2022 года                                    | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  |
| 4  | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС основного общего образования  | Май, ежегодно, 2022-2024 годы                                | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  |
| 5  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся | В течение учебного года в соответствии с графиком (ежегодно) | Аналитические отчеты заместителя директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе о проведенных просветительских мероприятиях   |



|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    |  |  | <p>Пакет информационно-методических материалов</p> <p>Информация на сайте образовательной организации</p>  |  |
| 6  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ начального общего образования и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Октябрь 2021 года                      | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО  |  |
| 7  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ начального общего образования и основного общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда                            | Ноябрь 2021 года – июнь 2022 года      | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО            |  |
| 8  | Комплектование библиотек образовательной организации учебно-методического комплекса по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов | Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников<br>Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |
| 9  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов начального и основного общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Октябрь 2021 – март 2022 года          | Аналитическая справка заместителей директора школы по учебно-воспитательной и воспитательной работе  |  |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого   | Октябрь 2021 – май                     | Модели сетевого взаимодействия   |  |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, среднего профессионального и высшего образования, организаций культуры, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022 года                                 | Договоры о сетевом взаимодействии   |
| 11   | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации основной образовательной программы НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021–2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию   |
| 12   | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования   | По согласованию                           | Протоколы заседаний   |
| <b>2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 13   | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода                   | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14   | Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС основного общего образования  | В течение всего периода                   | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО                                      |
| 15   | Внесение изменений в программу развития образовательной организации   | Сентябрь 2021 года                        | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации  |
| 16   | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)   | До сентября 2022 года                     | Устав образовательной организации   |
| 17   | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО   | До сентября 2022 года                     | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 18   | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций   | До сентября 2022 года                     | Должностные инструкции работников образовательной организации   |



|    |   |                       |  |
|----|---|-----------------------|--|
|    | работников образовательной организации  |                       |  |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования универсальных учебных действий, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО                                 | До мая 2022 года      | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования<br>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования универсальных учебных действий   |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования универсальных учебных действий, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До мая 2022 года      | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы основного общего образования<br>Основная образовательная программа основного общего образования, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования универсальных учебных действий, программа коррекционной работы |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ начального и основного общего образования, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных действий, программы коррекционной работы основной образовательной программы, на заседании педагогического совета                         | До сентября 2022 года | Протокол заседания Педагогического совета<br>Приказ об утверждении образовательных программ начального и основного общего образования, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных действий, программа коррекционной работы  |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/2023 учебный год   | До 30 мая 2022 года   | Учебный план начального общего образования<br>Учебный план основного общего образования<br>План внеурочной деятельности начального общего образования  |



|    |  |                         |  |  |
|----|--|-------------------------|--|--|
|    |  |                         | План внеурочной деятельности основного общего образования  |  |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023/2024 учебный год  | До 30 мая 2023 года     | Учебный план начального общего образования<br>Учебный план основного общего образования<br>План внеурочной деятельности начального общего образования<br>План внеурочной деятельности основного общего образования |  |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2024/2025 учебный год  | До 30 мая 2024 года     | Учебный план начального общего образования<br>Учебный план основного общего образования<br>План внеурочной деятельности начального общего образования<br>План внеурочной деятельности основного общего образования |  |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2025/2026 учебный год  | До 30 мая 2025 года     | Учебный план начального общего образования<br>Учебный план основного общего образования<br>План внеурочной деятельности начального общего образования<br>План внеурочной деятельности основного общего образования |  |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/2027 учебный год   | До 30 мая 2026 года     | Учебный план основного общего образования<br>План внеурочной деятельности основного общего образования   |  |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов  |  |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на   | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов  |  |



|    |  |                         |   |
|----|--|-------------------------|---|
|    | 2023/2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО  |                         |   |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов   |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов   |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО       | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов         |
| 32 | Проведения семинара по функциональной грамотности по теме: «Использование инструментария PISA-2022 в образовательной деятельности в условиях реализации новых ФГОС»  | Сентябрь 2022 года      | Аналитическая справка заместителя директора школы по воспитательной работе  |
| 33 | Утверждение перечня учебно-методического комплекса для уровня начального общего образования и основного общего образования   | Ежегодно                | Приказ об утверждении списка учебно-методического комплекса для уровней начального и основного общего образования с приложением данного списка                    |
| 34 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся  | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями)<br>Договор между образовательной организацией и |

|   |  |                                    |  |
|---|--|------------------------------------|--|
| 35  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года            | <p>родителями (законными представителями)</p> <p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся</p> <p>Протокол Педагогического совета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> |
| <b>3. Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |                                    |  |
| 36  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | До 1 сентября 2021 года            | <p>План методической работы</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>   |
| 37  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | <p>План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации</p>  |
| 38  | Изучение нормативных документов по переходу на   | В течение учебного                 | <p>Планы работы школьного методического</p>  |



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    | новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | объединения<br>Протоколы заседаний школьного методического объединения  |
| 39 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы                     | План работы методического совета образовательной организации<br>Планы работы школьного методического объединения<br>Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе |
| 40 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы                     | План работы педагога-психолога<br>Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе   |
| 41 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы начального общего образования по-новому ФГОС начального общего образования                                      | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы                     | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по-новому ФГОС НОО   |
| 42 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы основного общего образования по-новому ФГОС основного общего образования  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы                     | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО   |
| 43 | Формирование плана внутришкольного контроля в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации основной образовательной программы НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО                    | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы                      | План внутришкольного контроля на учебный год<br>Аналитические справки по итогам внутришкольного контроля  |
| 44 | Формирование плана функционирования внутренней системы оценки качества образования в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации основной образовательной                              | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы                      | План функционирования внутренней системы оценки качества образования на учебный год<br>Аналитические справки по результатам внутренней системы оценки качества  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | программы НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   |   | образования  |
| <b>4. Кадровое обеспечение поэтапного перехода</b>       |  |   |  |
| 45   | Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Декабрь 2021 года   | Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе  |
| 46   | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы   | Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе  |
| 47   | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих основную образовательную программы НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы      | План курсовой подготовки педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования и основного общего образования<br>Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе |
| 48   | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год  | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы       | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год  |
| <b>5. Информационное обеспечение поэтапного перехода</b> |  |   |  |
| 49   | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы               | Сайт образовательной организации<br>Пакет информационно-методических материалов  |
| 50   | Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации  |
| 51   | Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации<br>Аналитические справки заместителя директора   |



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   | школы по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, педагога-психолога   |
| 52 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, странички школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
|    | <b>6. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>   |   |  |
|    | <b>7. Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>   |   |  |